2016 YILI
İL ÖZEL İDARESİ
PROGRAM UYGULAMALARI

(31.12.2016 )


Köy yolları programı
	2016 YILI (BSK) SICAK ASFALT( ÖZEL İDARE) PROGRAMI
	

	S.
NO.
	İLÇESİ
	YOL ADI
	PROG.
YILI
	PRG.
 (Km.)
	UYG.
(Km.)
	UYG.
%
	DURUMU
	

	1
	Merkez
	Dy.İlt. Güvem
	2016
	4.0
	4.0
	100
	Bitti
	

	2
	Merkez
	(Güvem) Yaylababa
	2016
	3.0
	3.0
	100
	Bitti
	

	3
	Merkez
	Köprüören 
	2016
	1.0
	2.0
	100
	Bitti
	

	4
	Merkez
	Demirciören
	2016
	1.5
	2.0
	100
	Bitti
	

	5
	Altıntaş
	İlçe Merkezi Yapılcan
	2016
	4.6
	4.6
	100
	Bitti
	

	6
	Aslanapa
	Dy.İlt.Ortaca-Dereköy
	2016
	7
	7
	100
	Bitti
	

	7
	Ç.Hisar
	Demiroluk
	2016
	4.4
	4.4
	100
	Bitti
	

	8
	Domaniç
	İlç.Mrk.Çakıl-Ilıcaksu
	2016
	4
	4.3
	107.5
	Bitti
	

	9
	Emet
	İlç.Mrk.Yağcık
	2016
	4
	4
	100
	Bitti
	

	10
	Emet
	İly.İlt. Yenice
	2016
	5
	5
	100
	Bitti
	

	11
	Gediz
	İly.İlt.Erdoğmuş
	2016
	3
	3
	100
	Bitti
	

	12
	Gediz
	Dy.İlt.Fırdan
	2016
	2
	2
	100
	Bitti
	

	13
	Gediz
	Dy.İlt.Yunuslar
	2016
	1
	1
	100
	Bitti
	

	14
	Hisarcık
	Kutlubeyler - Kutluhanlar
	2016
	6
	6
	100
	Bitti
	

	15
	Pazarlar
	İlç.Mrk. Yenice (Sofular Ayr.)
	2016
	1.7
	4.5
	117
	Bitti
	

	16
	Simav
	İly.İlt.Güney
	2016
	3
	3
	100
	Bitti
	

	17
	Simav
	İly.İlt.Gümüşsu
	2016
	2
	2
	100
	Bitti
	

	18
	Simav
	Güney-Akdağ
	2016
	2.5
	4
	160
	Bitti
	

	19
	Simav
	İly.İlt.Gılmanlar
	2016
	3
	4
	133.333
	Bitti
	

	20
	Şaphane
	Dy.İlt.İnceğiz-İlç.Mrk.
	2016
	5
	 
	0
	Altyapı hazır.DSİ ile problemli.2017 yılında yapılacak
	

	21
	Tavşanlı
	İly.ilt-Balıköy-Grp.Ky.ilt
	2016
	14.5
	14.5
	100
	Bitti (İhaleli)
	

	22
	Tavşanlı
	İly.İlt.Köprücek-Şapçıdede-Şapçı
	2016
	9
	9
	100
	Bitti
	

	23
	Tavşanlı
	Ağaköy - Başköy
	2016
	4
	4
	100
	Bitti
	

	 
	 
	TOPLAM
	 
	95.2
	97.3
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2016 YILI ÖZEL İDARE YOL PROGRAMI 1.KAT ASFALT
	

	S.
NO.
	İLÇESİ
	YOL ADI
	PROG.
YILI
	PRG.
 (Km.)
	UYG.
(Km.)
	UYG.
%
	DURUMU
	

	1
	Merkez
	Dy.İlt.Göynükören
	2016
	1.0
	1.0
	100%
	Bitti
	

	2
	Merkez
	(Gümüş Ayrımı) İstasyon
	2016
	1.0
	1.6
	100%
	Bitti
	

	3
	Merkez
	Yenikızılcaören-Bilecik İl.Sın.
	2016
	3.0
	3.6
	100%
	Bitti
	

	4
	Merkez
	Dy.İlt.Sağırlar
	2016
	1.0
	1.0
	100%
	Bitti
	

	5
	Merkez
	Söğüt-Kozluca (FRİGİUM)
	2016
	4.0
	4.0
	100%
	Bitti
	

	6
	Merkez
	İncik-Eskişehir İl Sın.(FRİGİUM)
	2016
	5.0
	5.5
	100%
	Bitti
	

	7
	Merkez
	Ahmetoluğu
	2016
	1
	1.5
	100%
	Bitti
	

	8
	Merkez
	Nusret-Bilecik İl.Sın.
	2016
	2
	2.6
	100%
	Bitti
	

	9
	Merkez
	Gedikoğlu
	2016
	1
	1.0
	100%
	Bitti
	

	10
	Merkez
	Çöğürler-Belkavak
	2016
	1
	1.0
	100%
	Bitti
	

	11
	Merkez
	Tepeköy
	2016
	2
	2.5
	100%
	Bitti
	

	12
	Merkez
	Gümüş tesisleri-Tavşanlı ilçe sınırı
	2016
	1.5
	3.5
	100%
	Bitti (Protokollü)
	

	13
	Altıntaş
	Saraycık  - Işıklar
	2016
	4.2
	4.2
	100%
	Bitti
	

	14
	Altıntaş
	Kuyucak-Çayırbaşı
	2016
	5.0
	5.0
	100%
	Bitti (Protokollü)
	

	15
	D.Pınar
	İlç.Mrk.Uşak İlSın. (Çiftlik )
	2016
	2.1
	2.6
	100%
	Bitti
	

	16
	D.Pınar
	Allıören - Ağaçköy
	2016
	3.5
	3.5
	100%
	Bitti
	

	17
	Domaniç
	Ky.İlt.Fındıcak
	2016
	4
	6.0
	100%
	Bitti
	

	18
	Domaniç
	Erikli Grp.Ky.İlt.
	2016
	2
	3.0
	100%
	Bitti
	

	19
	Emet
	Günlüce-Dereli
	2016
	1.8
	6.0
	100%
	Bitti
	

	20
	Emet
	Kayı-Tavşanlı ilçe sınırı-Gölet yolu
	2016
	6
	6.0
	100%
	Bitti (Protokollü)
	

	21
	Gediz
	Vakıf
	2016
	1.6
	1.6
	100%
	Bitti
	

	22
	Gediz
	Akçaalan-Hisarcık bağlantı yolu
	2016
	1
	1.5
	100%
	Bitti
	

	23
	Gediz
	İbrahimkahya-Cinyusuflar 
	2016
	2.5
	3.0
	100%
	Bitti
	

	24
	Gediz
	Aksaklar - İkipınar
	2016
	2.5
	3.0
	100%
	Bitti
	

	25
	Gediz
	Dy.İlt.Güzüngülü
	2016
	3.3
	3.5
	100%
	Bitti
	

	26
	Gediz
	Eskigediz-Ece-Tepepınar-Yelki
	2016
	5.5
	6.6
	100%
	Bitti
	

	27
	Gediz
	Dayınlar
	2016
	3
	3.0
	100%
	Bitti (Protokollü)
	

	28
	Hisarcık
	Hasanlar - Güldüren
	2016
	1.5
	2.0
	100%
	Bitti
	

	29
	Pazarlar
	Yenice-Orhanlar
	2016
	5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	30
	Simav
	İly.İlt.Esenbağ
	2016
	6.0
	6.5
	100%
	Bitti
	

	31
	Simav
	(Naşa) Kabaarmut
	2016
	3
	3.0
	100%
	Bitti
	

	32
	Simav
	Ihlamur
	2016
	2
	2.5
	100%
	Bitti
	

	33
	Simav
	Kuşu - Hıdırdivan
	2016
	5
	5.5
	100%
	Bitti
	

	34
	Simav
	Çakırlar - Manisa İl.Sın.
	2016
	2
	4.0
	100%
	Bitti
	

	35
	Simav
	Çitgöl-Çevre yolu
	2016
	2
	2.0
	100%
	Bitti (Protokollü)
	

	36
	Simav
	Çulhalar-Gaili-Evciler
	2016
	1.5
	1.5
	100%
	Bitti (Protokollü)
	

	37
	Tavşanlı
	İly.İlt.Karlıköy
	2016
	1
	1.0
	100%
	Bitti
	

	38
	Tavşanlı
	Altınova -Erikli
	2016
	4
	4.0
	100%
	Bitti
	

	39
	Tavşanlı
	Cezaevi yolu
	2016
	2
	2.0
	100%
	Bitti (Protokollü)
	

	40
	Tavşanlı
	Ky.İlt.Köreken
	2016
	3.5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	 
	 
	TOPLAM
	 
	110.0
	131.3
	119%
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2016 YILI ÖZEL İDARE YOL PROGRAMI 2.KAT ASFALT
	

	S.
NO.
	İLÇESİ
	YOL ADI
	PROG.
YILI
	PRG.
 (Km.)
	UYG.
(Km.)
	UYG.
%
	DURUMU
	

	1
	Merkez
	Dy.İlt.Göynükören
	2016
	2
	2.0
	100%
	Bitti
	

	2
	Merkez
	Yoncalı (Eski yol) Kızılcakaya
	2016
	8
	8.0
	100%
	Bitti
	

	3
	Merkez
	Eğnegazi
	2016
	1
	1.0
	100%
	Bitti
	

	4
	Merkez
	Körs - Afyon İl.Sın.
	2016
	5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	5
	Merkez
	Çöğürler-Belkavak
	2016
	4
	4.0
	100%
	Bitti
	

	6
	Merkez
	Akoluk
	2016
	5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	7
	Merkez
	Sünnetyenice
	2016
	5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	8
	Merkez
	Körpe
	2016
	4
	4.0
	100%
	Bitti
	

	9
	Merkez
	Eskiyüreğil
	2016
	1.5
	1.5
	100%
	Bitti
	

	10
	Altıntaş
	Saraycık - Işıklar
	2016
	3
	3.0
	100%
	Bitti
	

	11
	Altıntaş
	Genişler
	2016
	2.5
	3.5
	100%
	Bitti (Protokollü)
	

	12
	Gediz
	Dy.İlt.Sobacılar
	2016
	2.5
	2.5
	100%
	Bitti
	

	13
	Simav
	(Naşa) Kabaarmut
	2016
	2.0
	2.0
	100%
	Bitti
	

	14
	Simav
	İly.İlt.Sünnetçiler
	2016
	4.5
	4.5
	100%
	Bitti
	

	15
	Şaphane
	(Gürkuyu) Karakür Grp.Ky.İlt.
	2016
	10.0
	10.0
	100%
	Bitti
	

	16
	Şaphane
	Dy.İlt.İnceğiz
	2016
	1.5
	1.5
	100%
	Bitti
	

	17
	Tavşanlı
	Kayı - Güzelyurt
	2016
	4.0
	4.5
	100%
	Bitti
	

	 
	 
	TOPLAM
	 
	65.5
	67.0
	102%
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2016 YILI (ÖZEL İDARE)ONARIM PROGRAMI 
	

	S.
NO.
	İLÇE ADI
	KÖY ADI
	PROG.
YILI
	PRG.
	UYG.
	UYG.
%
	DURUMU
	

	1
	Merkez
	Dy.İlt.Sağırlar
	2016
	1
	1.0
	100%
	Bitti
	

	2
	Merkez
	Yokuş Yolu
	2016
	1.5
	4.5
	300%
	Bitti
	

	3
	Merkez
	(Güvem) Yaylababa
	2016
	2
	3.5
	175%
	Bitti
	

	4
	Merkez
	Çöğürler-Belkavak
	2016
	1
	1.5
	150%
	Bitti
	

	5
	Merkez
	Kuyusinir
	2016
	1
	 
	0%
	 
	

	6
	Merkez
	Karaağaç
	2016
	1
	1.0
	100%
	Bitti
	

	7
	Merkez
	Koçak
	2016
	1
	1.0
	100%
	Bitti
	

	8
	Merkez
	Akoluk
	2016
	1
	1.5
	150%
	Devam Ediyor
	

	9
	Merkez
	Turgutlar
	2016
	5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	10
	Altıntaş
	İlçe Merkezi Yapılcan
	2016
	4
	4.0
	100%
	Bitti
	

	11
	Aslanapa
	Dy.İlt.Ortaca-Dereköy
	2016
	1.5
	7.0
	467%
	Bitti
	

	12
	Aslanapa
	İlç.Merkezi Çalköy
	2016
	6
	6.0
	100%
	Bitti
	

	13
	Ç.Hisar
	Efendiköprüsü-Pusatlar
	2016
	2
	 
	0%
	 
	

	14
	Ç.Hisar
	Demiroluk
	2016
	4
	4.0
	100%
	Bitti
	

	15
	Domaniç
	Erikli
	2016
	3
	1.5
	50%
	Devam Ediyor
	

	16
	Domaniç
	Ilıcaksu
	2016
	2.5
	2.5
	100%
	Bitti
	

	17
	D.Pınar
	İlç.Mrk.Kızılca
	2016
	5
	3.0
	60%
	Devam Ediyor
	

	18
	Emet
	Eğrigöz
	2016
	1.5
	2.0
	133%
	Bitti
	

	19
	Emet
	Uzunçam
	2016
	1
	1.0
	100%
	Bitti
	

	20
	Emet
	Katrandağı
	2016
	0.5
	0.5
	100%
	Bitti
	

	21
	Emet
	Kabaklar
	2016
	0.5
	2.0
	400%
	Bitti
	

	22
	Gediz
	Dy.İlt.Fırdan
	2016
	2
	2.0
	100%
	Bitti
	

	23
	Gediz
	Saruhanlar
	2016
	1
	 
	0%
	 
	

	24
	Hisarcık
	Kutlubeyler-Ulaşlar
	2016
	3
	1.0
	33%
	Devam Ediyor
	

	25
	Pazarlar
	İlç.Mrk. Yenice (Sofular Ayr.)
	2016
	1
	2.0
	200%
	Bitti
	

	26
	Simav
	Güney-Akdağ
	2016
	4.5
	4.5
	100%
	Bitti
	

	27
	Simav
	Pazarlar-Kuşu
	2016
	1
	 
	0%
	 
	

	28
	Simav
	Yağıllar
	2016
	1
	3.0
	50%
	Bitti
	

	29
	Simav
	Eğdemir
	2016
	1
	2.0
	200%
	Bitti
	

	30
	Simav
	Samat
	2016
	2
	 
	0%
	 
	

	31
	Simav
	Şenköy-Kestel
	2016
	2
	 
	0%
	 
	

	32
	Simav
	Çitgöl Çevre Yolu
	2016
	2
	2
	100%
	Bitti
	

	33
	Simav
	Yaykın-Orhanlar
	2016
	7
	7
	100%
	Bitti
	

	34
	Simav
	Kapıkaya İly.İlt.
	2016
	0.5
	0.5
	100%
	Bitti
	

	35
	Şaphane
	Ayvacık
	2016
	1
	1.0
	100%
	Bitti
	

	36
	Şaphane
	İnceğiz
	2016
	5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	37
	Tavşanlı
	Karacakaş-Çıkrıcak
	2016
	3
	 
	0%
	 
	

	38
	Tavşanlı
	Eğriöz-Gümüşyeni
	2016
	4
	 
	0%
	 
	

	39
	Tavşanlı
	Dudaş
	2016
	1
	 
	0%
	 
	

	GENEL TOPLAM 
	 
	88.0
	82.5
	94%
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2015 YILINDAN DEVREDEN ONARIM PROGRAMI 
	

	S.
NO.
	İLÇE ADI
	KÖY ADI
	PROG.
YILI
	PRG.
	UYG.
	UYG.
%
	DURUMU
	

	1
	Merkez
	(Bayat) Çobanlar 
	2015
	1.5
	 
	0%
	 
	

	2
	Emet
	İly.İlt. Yenice
	2015
	5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	3
	Gediz
	Aliağa - Dere - Kayacık
	2015
	1.5
	7.0
	467%
	Bitti
	

	4
	Simav
	Koyunoba 
	2015
	1.5
	1.0
	67%
	devam ediyor
	

	5
	Simav
	Karacaören
	2015
	2
	1.5
	75%
	devam ediyor
	

	6
	Tavşanlı
	Nusretler - Köseler (Şarampol Açılması)
	2015
	4
	4.0
	100%
	Bitti
	

	7
	Tavşanlı
	(Şenlik) Eğriöz
	2015
	1.5
	3.0
	200%
	Bitti
	

	GENEL TOPLAM 
	 
	17.0
	21.5
	126%
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2016 YILI (ÖZEL İDARE)ALTYAPI GÜÇLENDİRME PROGRAMI 

	S.
NO
	İLÇE ADI
	KÖY ADI
	PROG.
YILI
	PRG.
	UYG.
	UYG.
%
	AÇIKLAMA
	

	1
	Merkez
	Dy.İlt.Sağırlar
	2016
	1
	1
	100%
	Bitti
	

	2
	Merkez
	Yokuş Yolu
	2016
	1.5
	4.5
	300%
	Bitti
	

	3
	Merkez
	(Güvem) Yaylababa
	2016
	2
	3.5
	175%
	Bitti
	

	4
	Merkez
	Çöğürler-Belkavak
	2016
	1
	1.5
	150%
	Bitti
	

	5
	Merkez
	Kuyusinir
	2016
	1.5
	 
	0%
	 
	

	6
	Merkez
	Karaağaç
	2016
	1
	1
	100%
	Bitti
	

	7
	Merkez
	Koçak
	2016
	1
	1
	100%
	Bitti
	

	8
	Merkez
	Akoluk
	2016
	1
	1.5
	150%
	Devam ediyor
	

	9
	Merkez
	Sırören-Yenikızılcaören
	2016
	4
	4
	100%
	Bitti
	

	10
	Merkez
	Turgutlar-Çalca
	2016
	4
	4.0
	100%
	Bitti
	

	11
	Merkez
	Karaöz-Andız
	2016
	4
	4.0
	100%
	Bitti
	

	12
	Merkez
	Elmalı-Karaağaç
	2016
	4
	4.0
	100%
	Bitti
	

	13
	Merkez
	Çifteoluklar
	2016
	2
	2.0
	100%
	Bitti
	

	14
	Merkez
	Kirazlıyayla-Emrez
	2016
	4
	 
	0%
	 
	

	15
	Merkez
	Turgutlar
	2016
	5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	16
	Altıntaş
	İlçe Merkezi Yapılcan
	2016
	4
	4.0
	100%
	Bitti
	

	17
	Altıntaş
	Osmaniye - Yayla
	2016
	7.5
	7.5
	100%
	Bitti
	

	18
	Altıntaş
	Çakırsaz - Alibeyköy
	2016
	3
	3.0
	100%
	Bitti
	

	19
	Altıntaş
	Kuyucak - Çayırbaşı
	2016
	5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	20
	Aslanapa
	İlç.Merkezi Çalköy
	2016
	6.5
	6.5
	100%
	Bitti
	

	21
	Aslanapa
	Emrez-Kirazlıyayla
	2016
	3
	 
	0%
	 
	

	22
	Aslanapa
	Ortaca-Dereköy
	2016
	7
	7.0
	100%
	Bitti
	

	23
	Ç.Hisar
	Efendiköprüsü-Pusatlar
	2016
	2
	 
	0%
	Malzemesi alındı
	

	24
	Ç.Hisar
	Pusatlar-Kızık
	2016
	4
	4.0
	100%
	Bitti
	

	25
	Ç.Hisar
	Demiroluk
	2016
	4
	4.0
	100%
	Bitti
	

	26
	Domaniç
	Erikli
	2016
	3
	1.5
	50%
	Devam ediyor
	

	27
	Domaniç
	Yeşilköy-Çamlıca
	2016
	5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	28
	Domaniç
	Ilıcaksu
	2016
	2.5
	2.5
	100%
	Bitti
	

	29
	D.Pınar
	İlç.Mrk.Kızılca
	2016
	5
	2.0
	40%
	Devam ediyor
	

	30
	Emet
	Eğrigöz
	2016
	3
	3.0
	100%
	Bitti
	

	31
	Emet
	Uzunçam
	2016
	1
	 
	0%
	Malzemesi alındı
	

	32
	Emet
	Katrandağı
	2016
	0.5
	0.5
	100%
	Bitti
	

	33
	Emet
	Kabaklar
	2016
	0.5
	2.0
	400%
	Bitti
	

	34
	Emet
	Eğrigöz-Yaylayolu
	2016
	6
	6.0
	100%
	Bitti
	

	35
	Emet
	Aydıncık çevre yolu
	2016
	3
	3.0
	100%
	Bitti
	

	37
	Gediz
	Saruhanlar
	2016
	1
	 
	0%
	Malzemesi alındı
	

	38
	Gediz
	Karaağaç-Çukursak Mah.
	2016
	6
	6.0
	100%
	Bitti
	

	39
	Gediz
	Yeşilova-Düzçamlık Mah.
	2016
	4.5
	4.5
	100%
	Bitti
	

	40
	Gediz
	Akkaya-İncikler Mah.
	2016
	3
	3.0
	100%
	Bitti
	

	41
	Gediz
	Yeşilçay-Santral
	2016
	1.5
	1.5
	100%
	Bitti
	

	42
	Gediz
	Fırdan
	2016
	2
	2.0
	100%
	Bitti
	

	43
	Hisarcık
	Kutlubeyler-Ulaşlar
	2016
	3
	1.0
	33%
	Devam ediyor
	

	44
	Pazarlar
	Tepeköy
	2016
	2
	 
	0%
	 
	

	45
	Simav
	Güney-Akdağ
	2016
	4.5
	4.5
	100%
	Bitti
	

	46
	Simav
	Pazarlar-Kuşu
	2016
	1
	 
	0%
	 
	

	47
	Simav
	Yağıllar
	2016
	1
	3.0
	50%
	Bitti
	

	48
	Simav
	Eğdemir
	2016
	1
	2.0
	200%
	Bitti
	

	49
	Simav
	Samat
	2016
	2
	 
	0%
	 
	

	50
	Simav
	Şenköy-Kestel
	2016
	2
	 
	0%
	 
	

	51
	Simav
	Kapıkaya İly.İlt.
	2016
	0.5
	0.5
	100%
	Bitti
	

	52
	Simav
	Beyce-Çitgöl
	2016
	2.5
	2.5
	100%
	Bitti
	

	53
	Simav
	Yeniköy-Çobanlar Mah.
	2016
	2
	3.0
	150%
	Bitti
	

	54
	Simav
	Kayaışık-Yassıeynihan
	2016
	2
	2.0
	100%
	Bitti
	

	55
	Simav
	Kuşu-Kavakiçi Mah.
	2016
	2
	 
	0%
	 
	

	56
	Simav
	Boğazköy
	2016
	3
	3.0
	100%
	Bitti
	

	57
	Simav
	Tepebaşı
	2016
	1
	1.0
	100%
	Bitti
	

	58
	Simav
	Ihlamut-Kıran Mah.
	2016
	2
	2.0
	100%
	Bitti
	

	59
	Simav
	Çitgöl Çevre Yolu
	2016
	2
	2
	100%
	Bitti
	

	60
	Simav
	Yaykın-Orhanlar
	2016
	7
	7
	100%
	Bitti
	

	61
	Şaphane
	Ayvacık
	2016
	1
	1.0
	100%
	Bitti
	

	62
	Şaphane
	Kızılkoltuk-Asmalı Mah.
	2016
	3
	3.0
	100%
	Bitti
	

	63
	Şaphane
	İnceğiz
	2016
	5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	64
	Tavşanlı
	Karacakaş-Çıkrıcak
	2016
	3
	 
	0%
	 
	

	65
	Tavşanlı
	Eğriöz-Gümüşyeni
	2016
	4
	 
	0%
	 
	

	66
	Tavşanlı
	Dudaş
	2016
	1
	 
	0%
	 
	

	67
	Tavşanlı
	Madanlar-Dümrekhüseyinpaşa
	2016
	4
	 
	0%
	 
	

	68
	Tavşanlı
	Karaköy-Başköy Bağlantı Yolu
	2016
	1.5
	1.5
	100%
	Bitti
	

	69
	Tavşanlı
	Köseler-Nusretler
	2016
	6
	6
	100%
	Bitti
	

	70
	Tavşanlı
	Karapelit
	2016
	4
	 
	0%
	 
	

	71
	Tavşanlı
	Aliköy Köprü Dolgusu
	2016
	0.5
	 
	0%
	 
	

	72
	Tavşanlı
	Çayıroluk
	2016
	6
	6
	100%
	Bitti
	

	GENEL TOPLAM
	 
	210.0
	176.5
	84%
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2015 YILI NDAN DEVREDEN ALTYAPI GÜÇLENDİRME PROGRAMI

	S.
NO
	İLÇE ADI
	KÖY ADI
	PROG.
YILI
	PRG.
	UYG.
	UYG.
%
	DURUMU
	

	1
	Merkez
	(Bayat) Çobanlar 
	2015
	3
	 
	0%
	 
	

	2
	Domaniç
	İlç. Mrk. Aksu
	2015
	4.5
	4.5
	100%
	Bitti
	

	3
	Domaniç
	Erikli Merkez İlçe Sın. Devamı Yolu
	2015
	2
	2.0
	100%
	Bitti
	

	4
	Emet
	İly.İlt. Yenice
	2015
	5
	5.0
	100%
	Bitti
	

	5
	Gediz
	Aliağa -Dere - Kayacık
	2015
	3
	8.0
	267%
	Bitti
	

	6
	Simav
	Koyunoba 
	2015
	1.5
	1.0
	67%
	devam ediyor
	

	7
	Simav
	Kayaışık - Karacahisar
	2015
	2.5
	2.5
	100%
	Bitti
	

	8
	Simav
	Karacaören
	2015
	2
	1.0
	50%
	devam ediyor
	

	9
	Şaphane
	Değirmendere-Köpenez
	2015
	7
	4
	57%
	devam ediyor
	

	10
	Tavşanlı
	(Şenlik) Eğriöz
	2015
	1.5
	3.0
	200%
	Bitti
	

	GENEL TOPLAM
	 
	32.0
	31.0
	97%
	 
	









İçmesuyu programı
	2016 YILI İÇMESUYU PROGRAMI

	S.
NO
	PROJENİN ADI
	İLÇESİ
	HARCAMA KAYNAĞI
	FİZİKİ
%
	DÜŞÜNCELER

	1
	ZAFERTEPE ÇALKÖY 200 M3 GÖMME DEPO YAPIMI
	Altıntaş
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	2
	GÖKÇELER AYAKLI DEPO ONARIMI VE TERFİ BİNASI YAPIM İŞİ
	Altıntaş
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	4
	AYKIRIKÇI 30 M3 DEPO + İSALE HATTI VE TERFİ TESİS YAPIM İŞİ
	Altıntaş
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	5
	ALİBEY KÖYÜ AYAKLI DEPO ONARIM İŞİ
	Altıntaş
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	6
	BEŞKARIŞ 100 M3 DEPO YAPIM İŞİ
	Altıntaş
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	7
	PINARCIK DEPO ONARIMI VE TERFİ BİNASI YAPIMI İŞİ
	Altıntaş
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	10
	Haydarlar Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım 
	Aslanapa
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	11
	ÖRENKÖY İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ
	Aslanapa
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	12
	YENİCEARMUTCUK KÖYÜ DRENAJ VE EK İSALE HATTI YAPIM İŞİ
	Çavdarhisar
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	13
	PLASTİK  GÖMME DEPO YAPIM İŞİ
	Çavdarhisar
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	14
	HACIKEBİR İÇME SUYU TERFİLİ TESİS
	Çavdarhisar
	MADEN ÖDENEĞİNDEN
	100
	BİTEN

	16
	HACIKEBİR İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAM İŞİ
	Çavdarhisar
	MADEN ÖDENEĞİNDEN
	100
	BİTEN

	18
	Muratlı 50m3 Depo Yapımı
	Domaniç
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	21
	AĞAÇKÖY İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ
	Dumlupınar
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	22
	AĞAÇ KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ
	Dumlupınar
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	24
	YENİCE KÖYÜ 100 M3 BETONARME GÖMME DEPO YAPIM İŞİ
	Emet
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	25
	İçmesuyu Sondajı
	Emet
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	27
	ÖMERFAKI KÖYÜ İSALE HATTI YAPIM İŞİ
	Emet
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	32
	Depo Onarımı
	Gediz
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	38
	Gümele 150 M3 Betonarme Gömme Depo Yapım işi
	Gediz
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	40
	Kanalizasyon Şebeke Hattı
	Gediz
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	42
	İçme suyu  şebeke hattı yapım işi
	Gediz
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	47
	Kyk Yurdu İsale Hattı Yapım işi
	Gediz
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	48
	Fırdan Köyü İçemsuyu Depo Onarımı
	Gediz
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	51
	ŞEHYÇAKIR GÖMME DEPO ONARIM
	Hisarcık
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	52
	Kızılçukur Örenköy Karaağıl Köyleri 50 m3 içme suyu betonarem gömme depo yapımı işi
	Hisarcık
	 
	0
	DEVAM EDEN

	55
	KURTDERE İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ
	Hisarcık
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	57
	Alınörenköyü İçme suyu isale hattı yapım 
	Hisarcık
	 
	 
	SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN

	58
	HALİFELER GÖME DEPO ONARIMI
	Hisarcık
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	60
	FINDIK KÖYÜ 50 M3 GÖMME DEPO YAPIM İŞİ
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	64
	SOFÇA DEPO ONARIMI
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	65
	AHMETOLUĞU 30 M3 PLASTİK DEPO YAPIM İŞİ
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	66
	SOBRAN KÖYÜ 50 M3 GÖMME DEPO YAPIM İŞİ
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	67
	ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ İLAVE İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	68
	IŞIKARA KÖYÜ 50 M3 GÖMME DEPOYAPIM İŞİ
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	69
	DOĞALAR DEPO ONARIMI İŞİ
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	70
	İçmesuyu Sondajı
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	71
	ELMALI KÖYÜ 50 M3  GÖMME DEPO YAPIM İŞİ
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	72
	KIZILCAKAYA İÇME SUYU  ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ
	Merkez
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	73
	KIZILCAÖREN İÇME SUYU ŞEBEKE YAPIM İŞİ
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	74
	KIZILCAÖREN DEPO ONARIMI
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	75
	MAKASALANI- DAMLALI KARAAĞAÇ ORTAK DEPO YAPIM İŞİ 
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	77
	İsale Hattı Yapım İşi
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	78
	50 M3 BETONARME GÖMME DEPO 
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	80
	İçmesuyu sondajı yapım işi
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	81
	GÜZELYURT ŞEBEKE YAPIM İŞİ
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	83
	Karapınar Köyü Terfili Tesis Yapım İşi
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	84
	10 M3 DEPO YAPIMI
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	85
	KAYAIŞIK KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	86
	50 M3 Depo Yapımı
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	87
	KUŞU KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIMI
	Simav
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	88
	DEPO ONARIMI
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	89
	DEPO ONARIMI VE EK ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	90
	BAHTILLI İSALE VE ŞEBEKE HATTI
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	92
	DEPO ONARIMI
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	94
	GILMANLAR +  MAKSUTLAR MAHŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	95
	DEPO ONARIMI
	Şaphane
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	96
	50 M3 DEPO YAPIMI
	Şaphane
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	100
	100m3 Depo Yapımı 
	Tavşanlı
	ÖZEL İDARE
	30
	DEVAM EDEN

	105
	Şebeke Hattı
	Tavşanlı
	ÖZEL İDARE
	0
	DEVAM EDEN



Sulama programı
	2016 YILI SULAMA PROGRAMI

	S.No
	Proje Adı
	İlçe Adı
	Köy Adı
	Harcama Kaynağı
	Fiziki Durum %
	Durum
	Proje Tipi

	1
	YÜS Yenieme Ve Bakım Onarım Sulama Tesisi Projesi
	Emet
	Sarıayak (Emet)
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN
	YAPIM

	2
	YÜS Sulama Tesisi Bakım ve Onarım Projesi
	Gediz
	Yelki (Gediz)
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN
	BAKIM-ONARIM

	3
	YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesisi
	Gediz
	Arıca (Gediz)
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN
	YAPIM

	4
	YÜS Sulama Tesisi ve Tamamlama YÜS sulama Tesisi Projesi
	Gediz
	Yeşilçay (Gediz)
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN
	YAPIM

	5
	Sulama Havuzdan Kapalı Sistem Sulama Tesisi
	Merkez
	Kirazlıyaylası (Merkez)
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN
	YAPIM

	6
	Küçük Ölçekli Sulama Göleti Dolu Savağı Bakım Onarım ve Yenileme Projesi 
	Merkez
	Sekiören (Merkez)
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN
	YAPIM

	7
	YÜS Sulama Tesisi Bakım Onarım ve Yenilme Projesi
	Simav
	Taşköy (Simav)
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN
	YAPIM

	8
	KÖS Göleti Yapımı
	Simav
	Ahmetli (Simav)
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN
	YAPIM

	9
	YÜS Havuzdan Kapalı Sistem Sulama Tesisi
	Simav
	Hacıhüseyinefendi (Simav)
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN
	YAPIM

	10
	YÜS Kapalı Sİstem Sulama Tesisi
	Simav
	Ortacı (Simav)
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN
	YAPIM

	11
	YÜS Sulama Tesisi Bakım-Onarım Ve Yenileme Projesi
	Simav
	Aşağıdolaylar (Simav)
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN
	YAPIM

	12
	YÜS Sulama Tesisi Tamamlama  Projesi
	Tavşanlı
	Altınova (Tavşanlı)
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN
	YAPIM






Atıksu(Kanalizasyon) programı
	2016 YILI KANALİZASYON PROGRAMI

	S.No
	Proje Adı
	İlçe Adı
	Harcama Kaynağı
	Fiziki Durum %
	Durum

	1
	Altıntaş İlçesi Eymir Köyü Foseptik Tahliye Hattı Onarımı
	Altıntaş
	 
	100
	BİTEN

	2
	Altıntaş Çakırsaz Köyü Kanalizasyon Şebeke Hattı ve 250 kişilik foseptik yapım işi
	Altıntaş
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	3
	Aslanapa Örenköy Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebeke Hattı ve 1000 Kişilik Foseptik Yapım İşi
	Aslanapa
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	4
	Çarşamba Kanalizasyon şebekesi foseptik hattı onarım işi
	Domaniç
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	5
	Domaniç Çokköy Kanalizasyon Hattı Yenileme İşi
	Domaniç
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	6
	EMET YENİCE FOSEPTİK HATTI YAPIM İŞİ
	Emet
	KÖYDES
	100
	BİTEN

	7
	Emet Sarıayak foseptik hattı onarım işi ve 250 Kişilik foseptik yapım işi ile Kırgıl Köyü Foseptik hattı onarım işi
	Emet
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	8
	kanalizasyon şebeke hattı yapım işi
	Gediz
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	9
	Kütahya İli Gediz İlçesi Çukurören Köyü  Kanalizasyon şebekesiyapım işi
	Gediz
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	10
	Kutluhanlar Kanalizasyon Şebeke yenileme işi
	Hisarcık
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	11
	Hisarcık Kurtdere Köyü Kanalizasyon şebekesi yenileme işi
	Hisarcık
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	12
	Merkez Gevrekseydi Kanalizasyon Hattı Tadilat Yapım İşi
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	98
	%70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN

	13
	Merkez Kızılcakaya Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebeke Hattı ve Foseptik Yapım İşi
	Merkez
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	14
	Merkez Büyüksaka Ek Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi 
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	98
	%70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN

	15
	Merkez Dedik Köyü İlave Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebeke yapım İşi
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	98
	%70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN

	16
	Çobanlar köyü 250 kişilik foseptik ve bağlantı kanalizasyon hattı yapım işi
	Merkez
	 
	1
	DEVAM EDEN

	17
	Merkez Karaağaç Betonarme Foseptik ve Bağlantı Şebeke Hattı Yapım İşi
	Merkez
	BİRLİK BÜTÇESİ
	98
	%70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN

	18
	KANALİZASYON VE 2 ADET 1000 KİŞİLİK FOSEPTİK YAPIM İŞİ
	Simav
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	19
	KANALİZASYON HATTI VE 250 KİŞİLİK BETONARME FOSEPTİK İNŞAATI
	Simav
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	20
	İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı
	Şaphane
	BİRLİK BÜTÇESİ
	100
	BİTEN

	21
	Köseler kanalizasyon şebekesi yenileme işi ve foseptik yapımı
	Tavşanlı
	ÖZEL İDARE
	10
	DEVAM EDEN



Okul-Yapım , İnşaat-Bakım ve Onarım programı
	S.NO
	İŞİN ADI
	İLÇESİ
	HARCAMA 
KAYNAĞI
	FİZİKİ 
DURUM
	AÇIKLAMA

	1
	Çok Programlı Lise ve atölye binası Yapım İşi
	Altıntaş
	BAKANLIK
	99
	%70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN

	2
	Aslanapa Anadolu Lisesi Bakım Onarımı
	Aslanapa
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	3
	Aslanapa Merkez İlkokulu Yapım İşi
	Aslanapa
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	4
	Çok Programlı Anadolu Lisesi 
	Domaniç
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	5
	Merkez İlkokulu Yapım İşi
	Domaniç
	 
	 
	BAŞLAMAYAN

	6
	Anadolu Lisesi Yapım İşi
	Domaniç
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	7
	Gazi Kemal İlkokulu Yapım İşi
	Emet
	 
	 
	BAŞLAMAYAN

	8
	Günlüce İlkokulu Yapım İşi
	Emet
	 
	 
	BAŞLAMAYAN

	9
	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek Lisesi) Bakım Onarım İşi
	Emet
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	10
	Osman Gazi Anadolu Lisesi
	Gediz
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	11
	Gediz Fen Lisesi Bakım Onarım İşi
	Gediz
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	12
	Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi (MNA Anadolu Lisesi) Bakım Onarım İşi
	Gediz
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	13
	Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Bakım Onarım İşi
	Gediz
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	14
	Evliya Çelebi Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi
	Gediz
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	15
	Merkez İlkokulu Yapım İşi
	Gediz
	 
	 
	BAŞLAMAYAN

	16
	Mesleki ve Teknik Lisesi ve Pansiyon Binası Yapım İşi
	Gediz
	 
	 
	PROJE AŞAMASINDA OLAN

	17
	Merkez Şeker İlkokulu Yapım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	18
	Çinikent Özel Eğitim İlkokulu Bakım Onarım İşi 
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	19
	Fatih Anadolu Lisesi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	20
	Merkez Bahçelievler İlkokulu Bakım Onarım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	21
	Merkez Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bakım onarım
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	22
	Çinigar Anaokulu
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	23
	Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	24
	Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	25
	Merkez Şehitler Ortaokulu Bakım Onarım 
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	26
	Merkez Ali Güral Lisesi Bakım Onarım
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	27
	Kütahya Yatılı Bölge İlköğretim Okulu  Güçlendirme ve Onarımı 
	Merkez
	 
	0
	SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN

	28
	Merkez Çamlıca İlkokulu Bakım Onarımı
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	29
	Kütahya ili Merkez Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bakım Onarım İşi (Kazan Dairesi Düzenlenmesi)
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	30
	Merkez Alparslan Ortaokulu Yapım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	95
	DEVAM EDEN

	31
	Merkez Şehitler Ortaokulu bakım onarım
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	32
	Merkez Yenidoğan Ortaokulu
	Merkez
	BAKANLIK
	98
	DEVAM EDEN

	33
	Merkez Adnan Menderes Ortaokulu Bakım Onarım İşi 
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	34
	Halk Eğitim Merkezi Bakım Onarım
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	35
	Kılıçarslan Lisesi Ana Bina ve Pansiyon Güçlendirme Yapım işi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	36
	Hediye Güral Anaokulu Yapım İşi
	Merkez
	 
	 
	PROJE AŞAMASINDA OLAN

	37
	Perli Köyü  Anaokulu Yapım İşi
	Merkez
	 
	 
	PROJE AŞAMASINDA OLAN

	38
	Şehitler İlkokulu Yapım İşi
	Merkez
	 
	 
	BAŞLAMAYAN

	39
	Kılıçarslan Pansiyon Binası Yapım İşi
	Merkez
	 
	 
	BAŞLAMAYAN

	40
	Nafi Güral Fen Lisesi Spor Salonu Yapım
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	41
	Şair Şeyhi İlkokulu
	Merkez
	 
	 
	BAŞLAMAYAN

	42
	Evliya Çelebi İlkokulu
	Merkez
	BAKANLIK
	0
	BAŞLAMAYAN

	43
	Seyitömer İlk/Orta Okul Yapım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	44
	Osmancık İlkokulu
	Merkez
	ÖZEL İDARE
	0
	BAŞLAMAYAN

	45
	Hürriyet Ortaokulu Yapım İşi
	Merkez
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	46
	Ortaokulu Yapım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	47
	Endüstri Meslek Lisesi Yapım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	90
	DEVAM EDEN

	48
	Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	49
	Kütahya Merkez Fatih Ortaokulu Bakım Onarım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	50
	Kütahya  Lisesi Bakım Onarım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	51
	Merkez Atatürk İlkokulu bakım onarım
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	52
	Nene Hatun Anaokulu Bakım Onarım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	53
	3 adet okul bakım onarımı( vakıfbank ortaokulu, mehmet akif ersoy ilkokulu, toki anaokulu)
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	54
	Kütahya Merkez Abdurrahman Paşa İlkokulu Bakım Onarım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	55
	Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu Bakım Onarımı
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	56
	Kütahya Merkez Zübeyde Hanım Anaokulu Bakım Onarım
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	57
	Andız Köyü Anaokulu Yapım İşi
	Merkez
	ÖZEL İDARE
	0
	PROJE AŞAMASINDA OLAN

	58
	 Kütahya İli Enne Mahallesi Anaokulu
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	59
	Pazarlar Anadolu Lisesi Bakım Onarımı
	Pazarlar
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	60
	Cumhuriyet Anadolu Lisesi 
	Simav
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	61
	Kuşu İlkokulu Yapım işi
	Simav
	BAKANLIK
	39
	DEVAM EDEN

	62
	Şaphane İlkokulu Güçlendirme ve Onarım
	Şaphane
	BAKANLIK
	21
	DEVAM EDEN

	63
	Tavşanlı Mesleki  Eğitim Merkezi
	Tavşanlı
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	64
	Köseler İlkokulu Ek Bina Yapım ve onr.
	Tavşanlı
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	65
	İlköğretim Okulu Spor Salonu Yapım İşi
	Tavşanlı
	ÖZEL İDARE
	100
	BİTEN

	66
	Kuruçay İlkokulu ve Ortaokulu yapım işi
	Tavşanlı
	BAKANLIK
	95
	DEVAM EDEN

	67
	Meslek Lisesi Yapım İşi
	Tavşanlı
	BAKANLIK
	18
	DEVAM EDEN

	68
	Anadolu Lisesi 
	Tavşanlı
	BAKANLIK
	18
	DEVAM EDEN

	69
	Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İMKB Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşleri
	Tavşanlı
	BAKANLIK
	100
	BİTEN

	70
	Tavşanlı İlçesi Gürağaç İlkokulu Yapım İşi
	Tavşanlı
	 
	 
	SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN

	71
	Tunçbilek Spor Salonu Yapım İşi
	Tavşanlı
	BAKANLIK
	25
	DEVAM EDEN

	72
	Tavşanlı Şahinköy İlkokulu İlave Bina Yapımı Ve Onarımı İşi
	Tavşanlı
	BAKANLIK
	100
	BİTEN



Kamu Hizmet Binaları
	İNŞAAT YATIRIMLARI

	S.NO
	İŞİN ADI
	İLÇESİ
	HARCAMA 
KAYNAĞI
	FİZİKİ 
DURUM
	AÇIKLAMA

	1
	Hükümet Konağı
	Hisarcık
	BAKANLIK
	100
	Bitti

	2
	Hükümet Konağı
	Tavşanlı
	BAKANLIK
	32
	Devam ediyor

	3
	Merkez Hükümet Konağı uygulama projesi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	Bitti

	4
	Kütahya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	20
	Devam ediyor

	5
	Kütahya İli 5 Nokta İlave Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) Kurulması
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	Bitti

	6
	Domaniç Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi
	Domaniç
	BAKANLIK
	100
	Bitti

	7
	Altıntaş Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi
	Altıntaş
	BAKANLIK
	100
	Bitti

	8
	Emniyet Amirliği Hizmet Binaları Uygulama Projesi Hizmet Alım İşi
	Tavşanlı
	BAKANLIK
	100
	Bitti

	9
	Kütahya İli Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
	Emet
	BAKANLIK
	100
	Bitti

	10
	Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi
	Pazarlar
	BAKANLIK
	100
	Bitti

	11
	Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi
	Ç.Hisar
	BAKANLIK
	100
	Bitti

	12
	Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi
	Merkez
	BAKANLIK
	34
	Devam ediyor

	13
	İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası uygualam projesi 
	Aslanapa
	BAKANLIK
	10
	Devam ediyor

	14
	İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası uygualam projesi 
	Emet
	BAKANLIK
	10
	Devam ediyor

	15
	İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası uygualam projesi 
	Tavşanlı
	BAKANLIK
	10
	Devam ediyor

	16
	Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi
	Merkez
	BAKANLIK
	100
	Bitti



